

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1828./STTTT-KHTH

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án công nghệ thông tin

Ngày 11/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Sở Thông tin và Truyền thông chuyên thông tin về Chỉ thị số 09/CT-UBND và kính đề nghị chủ đầu tư các dự án công nghệ thông tin thực hiện các giải pháp sau:

1. Nghiên cứu và tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 09/CT-UBND:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công các dự án công nghệ thông tin năm 2017 của thành phố.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện triển khai kế hoạch vốn đầu tư công. Trường hợp có vướng mắc về thủ tục đầu tư, các đơn vị chủ động gửi thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

- Đẩy nhanh việc đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước thành phố khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm, trong đó lưu ý:

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: khẩn trương lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thanh toán đủ vốn cho nhà thầu.

+ Đối với dự án dự kiến hoàn thành: đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế - dự toán, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

+ Không được yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn khi dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

3. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định:

- Căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư được giao, các cơ quan, đơn vị được giao là chủ đầu tư, quản lý dự án khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

- Lãnh đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án quan tâm, giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc những người, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Thực hiện báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án công nghệ thông tin do đơn vị làm chủ đầu tư, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân thành phố.

5. Trong quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời gửi thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

Sở Thông tin và Truyền thông chuyển thông tin để chủ đầu tư các dự án biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- VP, P.CNTT;
- TT CNTT-TT;
- Lưu: VT, P.KHTH (TM.70).

GIÁM ĐỐC



Đương Anh Đức